Bilag 4. Resultatkrav til format- og strukturkonverteringsprojektet

Vagt | Vaegt | Vaegt | Vagt
Resultatkrav Tidsfrist | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
Aktivitet Omstrukturering af arkivalier til ny bevaringsstruktur 2006 - 1 0 0
Skanningsforberedelse og skanning 2007 - 0 2 0
Registrering af arkiveringsversioner i DAISY 2008 - 0 0 |
Udvikling af digitalt beskrivelsesformat 2006 - 2 0 0
Udvikling af konverteringsapplikation og tilherende 2006 - 2 0 0
programmoduler
Videreudvikling af test-, breending og 2006 - 1 0 0
registreringssystemer
Konvertering. For de enkelte ar gaelder folgende krav for Arligt - 2 6 3
de arkivalier, som lader sig konvertere:
2006: 15%
2007: 80%
2008: 100%
Konvertering af seregne arkivalier 2008 - 0 0 1
Konvertering af cirkuleere 2000-arkivalier 2008 - 0 0 1
Konvertering af AV-arkivalier 2008 0 0 2
Produktivitet - - - - - -
Kvalitet Konverteringen sker til geeldende bevaringsstandard, som Arligt - 1 1 1
er beskrevet i bekendtgerelse nr. 342 af 11.3.2004.
Mélenes samlede 9 9 9 9
vagt
Forventet 2005: 2,0
ressourceforbrug, 2006: 4,3
mio. kr. 2007: 4,3

2008: 4,3




